

## PIANIFICAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

Area	Attività	Data Inizio	Data Fine	Owner
Contabilità	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes
	conversione dati a cura del Fornitore	01/09/21	30/09/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore	15/09/21	15/10/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente	16/10/21	31/10/21	Comune di Giulianova
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema	01/11/21	14/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Formazione	01/10/21	31/10/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Rilascio in produzione	15/10/21	15/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Supporto post avvio	16/11/21	31/03/22	Kubernetes
Inventario e patrimonio	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes
	conversione dati a cura del Fornitore	01/09/21	30/09/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore	15/09/21	15/10/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente	16/10/21	31/10/21	Comune di Giulianova
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema	01/11/21	14/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Formazione	01/10/21	31/10/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Rilascio in produzione	15/10/21	15/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Supporto post avvio	16/11/21	31/03/22	Kubernetes
Gestione Protocollo e fatturazione passiva	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes
	conversione dati a cura del Fornitore	01/09/21	30/09/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore	15/09/21	15/10/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente	16/10/21	31/10/21	Comune di Giulianova
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema	01/11/21	14/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Formazione	01/10/21	31/10/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Rilascio in produzione	15/10/21	15/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Supporto post avvio	16/11/21	31/03/22	Kubernetes
Gestione Demografici	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes
	conversione dati a cura del Fornitore	01/09/21	30/09/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore	15/09/21	15/10/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente	16/10/21	31/10/21	Comune di Giulianova
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema	01/11/21	14/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Formazione	01/10/21	15/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Rilascio in produzione	15/10/21	15/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Supporto post avvio	16/11/21	31/03/22	Kubernetes
Gestione atti e delibere	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes
	conversione dati a cura del Fornitore	01/09/21	30/09/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore	15/09/21	15/10/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente	16/10/21	31/10/21	Comune di Giulianova
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema	01/11/21	14/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Formazione	01/10/21	14/10/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Rilascio in produzione	15/10/21	15/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Supporto post avvio	16/11/21	31/03/22	Kubernetes
Albo pretorio e amministrazione trasparente + Registro accessi	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes
	conversione dati a cura del Fornitore	01/09/21	30/09/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore	15/09/21	15/10/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente	16/10/21	31/10/21	Comune di Giulianova
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema	01/11/21	14/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Formazione	01/10/21	31/10/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Rilascio in produzione	15/10/21	15/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Supporto post avvio	16/11/21	31/03/22	Kubernetes
	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes

<b>Gestione istanze web del cittadino + certificazioni ANPR</b>	conversione dati a cura del Fornitore			
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore			
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente			
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema	01/10/21	14/10/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Formazione	01/10/21	31/10/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Rilascio in produzione	15/10/21	15/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Supporto post avvio	16/11/21	31/03/22	Kubernetes
<b>Gestione giuridica ed Economica del Personale</b>	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes
	conversione dati a cura del Fornitore	01/09/21	30/09/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore	15/09/21	15/10/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente	16/10/21	31/10/21	Comune di Giulianova
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema	01/11/21	14/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Formazione	01/10/21	14/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Rilascio in produzione	15/10/21	15/11/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
<b>Gestione opere pubbliche Bdap-Mob</b>	Supporto post avvio	16/11/21	31/03/22	Kubernetes
	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes
	conversione dati a cura del Fornitore			
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore			
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente			
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema			
	Formazione	01/10/21	31/10/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
<b>Gestione delle presenze e Sportello del dipendente</b>	Rilascio in produzione	03/01/22	03/01/22	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Supporto post avvio	04/01/22	28/02/22	Kubernetes
	Attivazione piattaforma in Cloud	02/08/21	31/08/21	Kubernetes
	conversione dati a cura del Fornitore	15/10/21	31/10/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Fornitore	01/11/21	20/11/21	Kubernetes
	Verifica dati convertiti a cura del Cliente	21/11/21	30/11/21	Comune di Giulianova
	Analisi processi, procedimenti e parametrizzazione del sistema	01/12/21	22/12/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
<b>Gestione delle presenze e Sportello del dipendente</b>	Formazione	01/12/21	22/12/21	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Rilascio in produzione	03/01/22	03/01/22	Kubernetes/Comune di Giulianova
	Supporto post avvio	03/01/22	31/03/22	Kubernetes